

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-066-0-2020 (zhotovitele)**  
**č. dodatku 9-BVT-066-1-2020 (zhotovitele)**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel: Město Vidnava**

Sídlo: Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Bc. Rostislavem Kačorou, starostou

IČ: 00303585

DIČ: CZ00303585

dále jen „objednatel“ na straně jedné

**1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.**

Sídlo: Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupený:

-ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279146532/0300

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

**2. Uzavřená smlouva o dílo**

- 2.1. Dne 24.8.2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci: „**Sanace kanalizace v ulici Lékárenská a Husova a sanace šachet v ul. Hrdinů ve Vidnavě**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.8.2020.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku, po dohodě obou smluvních stran, je změna termínu provedení díla, zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), rozšíření předmětu díla o provedené práce, a s tím související změna ceny za dílo.
- 3.2. **Termín díla** dle článku č. 3. **TERMÍNY PLNĚNÍ** smlouvy o dílo se mění na základě dohody smluvních stran z důvodu změny rozsahu díla a klimatických podmínek a nahrazuje se tímto zněním:

**Zhotovitel dílo provede do 31.12.2020.**

- 3.3. **Cena díla** dle článku č. 4. **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě obou smluvních stran rozšiřuje o provedené práce (tzv. vícepráce) a zužuje se o neprovedené práce (tzv. méněpráce) z důvodu změny rozsahu prací.

Vícepráce a méněpráce jsou blíže popsány v rozpočtech víceprací a méněprací, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3.4. V článku 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění cena díla a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla jako celku činí – dle původní smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo:	1 161 710,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 81 900,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 19 000,- Kč
<b>Cena za provedení díla bez PH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1</b>	<b>1 224 610,- Kč</b>

Termín a cena za provedení díla dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje termín a cenu dle původní smlouvy o dílo.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve **3 stejnopisech** shodného obsahu, z nichž **1 obdrží objednatel a 2 zhotovitel**.
- 4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.5. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na [www.trasko.cz](http://www.trasko.cz). Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- 4.7. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet méněprací a víceprací

Ve Vidnavě dne ~~16.10.2020~~

10 - 11 - 2020

  


za objednatele Město Vidnava

Bc. Rostislavem Kačorou, starostou

Ve Vyškově dne 19.10.2020

**TRASKO BVT**  
TRASKO BVT, s.r.o. TEL: 517 343 999  
Na Nouzce 487/8 bix CZ06020666  
682 01 Vyškov tel. 06020666  
[www.bvt.trasko.cz](http://www.bvt.trasko.cz)

  
za zhotovitele TRASKO BVT, s.r.o.

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

**"Sanace kanalizace v ulici Lékárenská a Husova a sanace šachet v ul. Hrdinů ve Vidnavě" -  
MÉNĚPRÁCE / VÍCEPRÁCE**

**Stavba :** Vidnava, ul. Lékárenská ( úsek Š 1 - Š 3 )  
**Objekt :** Sanace potrubí DN 400  
**Objednavatel :** Město Vidnava

Vystaveno dne: 30.9.2020

ulice	popis prací	m.j.	Množství	j.c.	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Husova	Vyzdívka stěny revizní šachty do výšky 2,5m (bez stěrky)	ks	1,00	24 780,00 Kč		24 780,00 Kč
Lékárenská	Zednické zapravení (reprofilace) stěny revizních šachet	ks	2,00	9 500,00 Kč	19 000,00 Kč	
Hrdinů	Zrušení kalového prostoru v revizních šachtách ( vytěžení sedimentace, odvoz a likvidace na řízenou skládku, betonáž kalového prostoru, doprava )	ks	7,00	8 160,00 Kč		57 120,00 Kč

Celkem cena bez DPH

19 000,00 Kč    81 900,00 Kč

**ROZDÍL: 62 900,00**