

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIDNAVA, okr. Jeseník		Čís. dopr.
Došlo dne 03-07-2020		Zpracovatel
1579/2020		Ukl. znak

SMLOUVA O DÍLO- DODATEK Č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vidnava**
Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Zastoupen: Bc. Rostislavem Kačorou, starostou
IČ: 00303585
DIČ: CZ00303585
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavby a reality STAR spol.s.r.o.
sidlo: Janašiková 155,790 70 Javorník
zastoupen: Ing.Pavel Janda
IČO: 47977850
DIČ: CZ47977850
zapsán: KS v Ostravě

Zástupce pověřený jednáním
a) technických: Ing.Pavel Janda
b) smluvních: Ing.Pavel Janda
Bankovní spojení: ČSOB Jeseník
Číslo účtu: 277910103/0300
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

2.1. Dohodnutý soupis prací a dodávek na akci „Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici U Lesa Vidnava „se upravuje na základě požadavku investora, uvedený v SMD zápisem z 17.04.2020 .
Na požadované změny byl vypracován změnový list , jehož podkladem je provedená cenová nabídka z 17.4.2020 .

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaných změn, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci změn díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení změny díla nezbytné.

2.3. Změny díla : - záměna profilu potrubí v délce 142 m z D 63 na D90
- odpočet neprovedených šoupátek 2 ks
- zásyp inž. sítí v úseku ulice Lesní šterkodrti 0-63 mm v tl. 1000 mm

3. CENA DÍLA

3.1. Cena dodatku podle čl. 2 této smlouvy se upravuje v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.

Cena změny díla bez DPH	162.049,00 Kč
21% DPH	34.030,30 Kč
Celková cena změny díla vč. DPH	196.079,30 Kč

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 2. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

termín zahájení duben 2020
termín dokončení díla 24.04. 2020

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

13.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem obou stran.

13.3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

č. 1 – oceněný výkaz výměr

Ve Vidnavě dne 22.4.2020



[Handwritten signature]

(za objednatele)

V Javorníku dne 17.04.2020

[Handwritten signature]

(za zhotovitele)

Stavby a reality STAR, s r.o.
Jánošíkova 155 790 70 Javorník
IČO 47977850 DIČ CZ47977850
www.stavstar.cz
Tel. +420775577350